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Memo 
Onderwerp Datum 
  Westfriesesluisbrug   1 november 2022 

Aan Van 
  Gemeenteraad   College / E.A. Peters 

Doel  
  Informeren 

 

 

Beste leden van de raad, 

 

Met deze memo informeren wij u over de brief die aan Gedeputeerde Olthof met betrekking tot de 

vervanging van de Westfriesesluisbrug te Kolhorn is gestuurd. Deze brief omvat een voorstel om zo 

spoedig mogelijk te starten met de voorbereidingen van de vervanging van de Westfriesesluisbrug. 

 

Bestuurlijk overleg  

Tijdens het laatst gehouden bestuurlijk overleg van 24 maart dit jaar, heeft de gedeputeerde aangegeven 

de brug over 10 jaar te willen vervangen in samenspraak met de vervanging van de sluis (eigendom 

provincie NH). De kans op het plaatsen van een vaste brug, waar het college zich tot op heden hard voor 

heeft gemaakt, lijkt tegen die tijd meer reëel dan op korte termijn gaf hij aan. Dit is gebaseerd op het 

provinciale beleid 'Houden wat je hebt'. We verwijzen hiervoor graag naar een eerdere uiteenzetting 

hierover. 

 

Beschikbare middelen 

De gemeenteraad heeft een bedrag van € 1.000.000,- gereserveerd voor de vervanging van de 

Westfriesesluisbrug. Met dit bedrag is het enkel mogelijk om een vaste brug te plaatsen. De gemiddelde 

kosten voor een brug op deze positie schatten we (op basis van ervaringscijfers) in op € 700.000,-. Een 

beweegbare brug gaat qua kosten richting € 3.000.000,- tot € 3.500.000,- weten we uit ervaring met de 

realisatie van de Kerkwegbrug in Anna Paulowna. 

 

Huiswerk 

In de periode tussen het laatste bestuurlijke overleg en dit voorstel, hebben we ambtelijk onderzocht wat 

de levensduur van de noodbrug nog is en welke kosten nodig zijn om de tijdelijke brug veilig te kunnen 

gebruiken. Hiernaast hebben we ingezoomd op een duurzame, veilige en efficiënte oplossing voor deze 

specifieke situatie. 

https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3a672de7-d6d8-41e4-84de-0ae9ad989341?documentId=74300e0e-2cb9-4546-bcdb-03eaa886dd97
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a. Noodbrug  

Na onderzoek blijkt dat de noodbrug met een aantal kleine aanpassingen nog 8-10 jaar in stand te houden 

is(zie bijlage 1). Een schatting van de eenmalige kosten bedraagt circa € 20.000,-. Echter, de jaarlijkse 

kosten voor de huur, onderhoud en keuring van deze noodbrug bedragen maar liefst € 40.000,-. Wanneer 

we de provincie dus volgen in hun voorstel, lopen de kosten op naar ruim € 400.000,- over 10 jaar. 

 

b. Alternatief 

Om zowel de provincie tegemoet te komen als te zoeken naar mogelijkheden binnen ons bereik, zijn we 

uitgekomen bij een uitneembare brug. Deze kan 'geopend' worden (met een kraan) net zoals een 

beweegbare brug als er daadwerkelijk een grotere boot door heen wil varen. Dit geeft dus de flexibiliteit 

die de provincie graag ziet en ons de nieuw gewenste 'vaste' brug die met het oog op de toekomst, 

waarschijnlijk kan blijven liggen. 

 

Om onze financiële en duurzame belangen goed te behartigen, hebben we ter verificatie contact gezocht 

met een leverancier van composietbruggen. Composietbruggen hebben veel voordelen ten opzichte van 

standaard bruggen; 

- ze zijn extreem licht (drijven op water) en hierdoor ook volledig herplaatsbaar wat past in de 

circulariteitsgedachte van de overheid; 

- funderingen en landhoofden kunnen hierdoor ook lichter en dus met minder kosten worden 

uitgevoerd; 

- ze zijn sneller plaatsbaar en dus ontstaat er minder lang verkeersoverlast en zijn alternatieve 

voorzieningen meestal niet nodig; 

- ze hebben een lange levensduur (100-200 jaar) en zijn daarna volledig recyclebaar; 

- ze zijn vrijwel onderhoudsvrij. 

 

De leverancier heeft onze locatie beoordeeld en aangegeven dat zij een uitneembare composietbrug 

kunnen leveren voor circa € 200.000,-. In samenspraak met bijkomende werkzaamheden en onvoorziene 

kosten schatten we maximaal € 300.000,- nodig te hebben voor een volledige vervanging. 

 

Samenvattend 

Per saldo is het voor Hollands Kroon dus niet alleen een duurzame oplossing voor dit dossier maar ook 

financieel aantrekkelijk om op korte termijn te starten met de voorbereidingen.  

 



 

 

 

 

 
 

    

        
      Pagina 

       3/3 

Bijkomend voordeel voor de provincie is dat, wanneer zij de sluis over 10 jaar wil vervangen, dit beter 

uitgevoerd kan worden doordat de brug uitneembaar is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan 

de sluis. 

 

Kortom, we denken hiermee een goed tegenvoorstel bij gedeputeerde Olthof te hebben neergelegd.  

 

Bijlagen 

1. Brief aan GS Westfriesesluisbrug + inspectierapport noodbrug 

 


